

Problemas identificados con los demás grupos de etapas

a) Grupo de Análisis

- Tiempo de respuesta demasiado largo.
- Entrega de la etapa poco organizada.
- Comunicación limitada con los demás grupos.
- La información entregada no siempre fue clara para continuar con las siguientes etapas.

b) Grupo de Desarrollo

- Tiempo de respuesta demasiado largo.
- No realizaron una entrega completa de la etapa correspondiente.
- Comunicación limitada durante el proceso.
- Dependencia entre etapas, ya que otros grupos necesitaban los avances de desarrollo para continuar.

c) Grupo de Diseño

- Tiempo de respuesta demasiado largo.
- Retrasos en la entrega de elementos visuales o estructurales.
- Dificultad para avanzar en otras áreas debido a la falta de entregables oportunos.

d) Grupo de Base de Datos

- Diferentes niveles de avance en comparación con otros grupos.
- Dependencia entre etapas, ya que varios módulos necesitaban la estructura de la base de datos para poder funcionar.
- Retrasos en la integración con otras áreas del proyecto.

e) Grupo de Redes

- Problemas relacionados con la arquitectura del proyecto.
- Comunicación limitada con los demás grupos.
- Dependencia entre etapas, especialmente para la integración y funcionamiento general del sistema.

f) Grupo de Versionado

- Comunicación limitada entre los grupos.
- Dependencia entre etapas, ya que el versionado era necesario para mantener el orden de los archivos y avances.

- Posibles conflictos por falta de coordinación en la entrega y actualización del proyecto.

g) Grupo de Cloud

- Tiempo de respuesta demasiado largo.
- No realizaron una entrega completa de la etapa correspondiente.
- Comunicación limitada durante el proceso.
- Dependencia entre etapas, ya que la implementación en la nube requería que otros componentes estuvieran listos.

h) Resumen general

- Los principales problemas fueron la comunicación limitada, los tiempos de respuesta largos y las entregas poco organizadas o incompletas.
- También se identificaron diferentes niveles de avance entre los grupos.
- La dependencia entre etapas provocó retrasos, ya que algunos grupos no podían continuar sin la entrega previa de otros.

Problemas con el grupo de redes.

a) Dependencia entre etapas

Nosotros dependíamos de arquitectura

Problemas y como solucionarlos.

a) Comunicación limitada: Se solucionaría estableciendo reuniones breves de seguimiento y un medio oficial de comunicación para informar avances y resolver dudas.

b) Tiempo de respuesta demasiado largo: Se solucionaría definiendo tiempos máximos de respuesta y fechas límite para entregar información importante.

c) Problemas en la arquitectura de red: Se solucionaría elaborando un diagrama de red claro con los servidores, direcciones IP, servicios, puertos y conexiones necesarias.

d) Dependencia entre etapas: Se solucionaría coordinando los entregables entre grupos y compartiendo avances parciales para evitar que otras etapas se detengan.