

Recursos				
Ciclo de Vida	Recursos	Tiempo	Metodologia	Coasto/Hora
Lineal	QA	4 Semanas Laborales	XP	\$ 10.00
	Analista			\$ 18.00
	Desarrollador			\$ 15.00
	Diseñador			\$ 18.00
	DBA			\$ 20.00
	coach XP			\$ 20.00
	Tracker			\$ 15.00

Presupuesto	
Asignación	Tiempo en Horas
QA	32.00
Analista	40.00
Desarrollador	112.00
Diseñador	48.00
DBA	72.00
Coack XP	88.00
Tracker	64.00
Asignación	Total Sueldo
QA	\$ 320.00
Analista	\$ 720.00
Desarrollador	\$ 1,680.00
Diseñador	\$ 864.00
DBA	\$ 1,440.00
Coach XP	\$ 1,760.00
Tracker	\$ 960.00
Total En sueldos:	\$ 7,744.00

Cronograma					
Semna 1					
Asignación	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
QA	8	8	8	8	8
Analista	8	8	8	8	8
Desarrollador	8	8	8	8	8
Diseñador	8	8	8	8	8
DBA	8	8	8	8	8
Coack XP	8	8	8	8	8
Tracker	8	8	8	8	8
Semna 2					
Asignación	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
QA	8	8	8	8	8
Analista	8	8	8	8	8
Desarrollador	8	8	8	8	8
Diseñador	8	8	8	8	8
DBA	8	8	8	8	8
Coack XP	8	8	8	8	8
Tracker	8	8	8	8	8
Semna 3					
Asignación	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
QA	8	8	8	8	8
Analista	8	8	8	8	8
Desarrollador	8	8	8	8	8
Diseñador	8	8	8	8	8
DBA	8	8	8	8	8
Coack XP	8	8	8	8	8
Tracker	8	8	8	8	8
Semna 4					
Asignación	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
QA	8	8	8	8	8
Analista	8	8	8	8	8
Desarrollador	8	8	8	8	8
Diseñador	8	8	8	8	8
DBA	8	8	8	8	8
Coack XP	8	8	8	8	8
Tracker	8	8	8	8	8